

## Realisatie en begroting Bilts Hoogkruis per 19 februari 2014

		toelichting	
<b>1.0</b>	<b>Vorbereidingskosten</b>	<b>in hele €</b>	<i>(cursief: begroot, nog niet uitgegeven)</i>
1.1	oprichting stichting notaris	300	op 28 juni 2011
1.2	kamer van koophandel	62	
1.3	leges vergunning	956	vergunning okt 2012 van gemeente De Bilt
1.4	bouw fundament	0	sponsoring t.w.v. € 9000 in natura door aannemer Van Tuijl
1.5	constructie berekening fundament	1567	aannemer vd Sluijs (381 + 1186) berekening fundament
1.6	onthullingsceremonie	1719	oa band, glaasjes, ridders, stoelen, geluid, advertentie
1.7	boek (3000) en lesmateriaal scholen (1500)	4500	voor schoolproject € 1000 PKN sponsoring toegezegd
1.8	promotie materiaal	1985	folder, briefpapier, enveloppen, postzegels, excursie
1.9	kosten voorlichting 6 kernen	477	
totaal		<b>11566</b>	
<b>2.0</b>	<b>Kosten beeldhouwwerk</b>		
2.1	steen Trachyt Weidenhahn	11344	in sept. 2012, inclusief zagen in gewenste vorm
2.2	transport steen naar NL	774	in sept. 2012
2.3	honorarium en kostenverg. beeldhouwer	12798	€ 5900 betaald; € 6898 nog te betalen; maandelijks € 300
2.4	reiskosten naar atelier Den Hout	1332	benzinekosten woon - werkverkeer beeldhouwer
2.5	bestrating, toelichtende borden, banken	4000	aankleding directe omgeving hoogkruis
2.6	gereedschap	763	
2.7	huur atelier	0	huur € 2000 als sponsor vervallen
2.8	eindmontage 4 delen kruis	26	op 13 september 2013
2.9	onvoorzien	200	o.a. afvoer sokkel (163) en bankkosten
totaal		<b>31237</b>	
<b>totaal</b>		<b>42803</b>	
<b>3.0</b>	<b>Ontvangsten</b>	ontvangen	conclusie
3.1	Giften particulieren	12723	Er is nog € <b>1690</b> nodig
3.1.1	Giften club van 100	3080	
3.2	Giften bestuursleden	4660	
3.3	Giften / toezeggingen Fondsen	18150	
3.4	Giften bedrijfsleven	2500	
totaal		<b>41113</b>	<b>41113</b>